

ガントチャート 教材作成スケジュール

ID	作業名	期間	開始日	終了日	先行作業	達成率(%)	平成20年07月			平成20年08月				平成20年09月	
							07月14日	07月21日	07月28日	08月04日	08月11日	08月18日	08月25日	09月01日	09月08日
0	全体	42日	08/07/14	08/09/10											
1	日程FIX	2日	08/07/14	08/07/15			■								
2	レッスン及び教材開発・製作	42日	08/07/14	08/09/10			■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	レッスン概要設計	6日	08/07/14	08/07/22			■	■							
4	主教材開発(演習教材含む)	28日	08/07/14	08/08/21		50	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	教材(プロト)開発	9日	08/07/21	08/07/31				■	■	■					
6	教材(プロト)レビュー	0日	08/08/01	08/08/01	5				◆						
7	教材修正	6日	08/08/01	08/08/08	6				■	■	■				
8	教材レビュー	0日	08/08/11	08/08/11	7					◆					
9	編集・印刷	3日	08/08/13	08/08/15	8						■	■			
10	納品	0日	08/08/18	08/08/18	9								◆		
11	レッスンプラン作成(演習内容含む)	16日	08/07/14	08/08/05			■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	レッスンプラン作成	7日	08/07/31	08/08/08					■	■	■				
13	レッスンプランレビュー	0日	08/08/11	08/08/11	12					◆					
14	レッスンプラン修正	9日	08/08/11	08/08/21	13						■	■	■	■	■
15	副教材購入	5日	08/08/13	08/08/19							■	■	■		
16	確認テスト開発	21日	08/08/13	08/09/10	11								■	■	■
17	テスト設計	8日	08/07/31	08/08/11					■	■	■				